



TABLA DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

AÑO: 2020

Nº	DESCRIPCIÓN OBJETIVO	DESCRIPCIÓN METAS PREVISTAS	RECURSOS NECESARIOS	RESPONSABLE EJECUCIÓN	INDICADOR	FECHA PREVISTA FINALIZACIÓN	FECHA REAL FINALIZACIÓN	SEGUIMIENTO (Marzo)	SEGUIMIENTO (Junio)	SEGUIMIENTO (Septiembre)	RESULTADO (Diciembre)	% RESULTADO OBJETIVOS
04/2018	INSTALACIÓN DE NUEVOS CARTELES EN EL 100% DE LAS PLAYAS	Determinación de la información, servicios, planos, etc. a incluir en los nuevos carteles.	Recursos Humanos	Responsable de Calidad	Informe contenidos	oct-18	oct-18	OK				70 %
		Diseño gráfico de la cartelería.	Recursos económicos y técnicos	Responsable de Calidad	Informe diseño	nov-18	jun-19	OK				
		Instalación de los nuevos carteles en el 100% de las Playas	Recursos humanos y técnicos	Responsable de Calidad / Jefe Servicios Operativos	Verificación in situ	abr-19		Instalados en Burriana y Torrecilla	Se preparan nuevos carteles COVID-19 y se instalan en todas las playas. Queda pendiente la instalación de carteles generados en el resto de playas.			
01/2019	MEJORA DE LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS Y LITORAL DE NERJA	Determinación de actuaciones a realizar durante la temporada.	Recursos Humanos	Responsable de Calidad	Plan Limpieza	may-20	jun-20				OK	60 %
		Desarrollo de jornada de limpieza del Acantilado Nerja-Marco.	Recursos económicos y técnicos	Responsable de Calidad	Informe diseño	jun-20			Cancelado por COVID-19. Se intentará plantear en Septiembre			
		Realización de Plan de choque de limpieza del Municipio, incluyendo las Playas.	Recursos humanos y técnicos	Responsable de Calidad / Jefe Servicios Operativos	Verificación in situ	jun-20	jun-20		OK			
		Adquisición de nueva maquinaria de limpieza para Playas.	Recursos humanos y técnicos	Responsable de Calidad / Jefe Servicios Operativos	Verificación in situ	jul-20			Se encuentra en proceso de licitación			
02/2019	MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS	Diseño de campaña de concienciación	Recursos Humanos	Responsable de Calidad	Informe contenidos	may-20				Retrasado por COVID-19. Se plantea para octubre de 2020		0 %
		Desarrollo de campaña de concienciación para el colectivo de los usuarios de las playas	Recursos económicos y técnicos	Responsable de Calidad	Informe diseño	jul-20						
		Incorporación de información sobre Gestión de Residuos en la página web del Ayuntamiento	Recursos humanos y técnicos	Responsable de Calidad / Jefe Servicios Operativos	Verificación in situ	jul-20						
03/2019	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN LAS PLAYAS DE BURRIANA Y LA TORRECILLA	Mejora del acceso desde la zona de sombra a la orilla mediante instalación de una Tarima Enrollable	Recursos técnicos y económicos	Responsable de Calidad / Encargado Mantenimiento	Facturas / Verificación in situ	abr-20				Retrasado por COVID-19. Se plantea para octubre de 2020		0 %
		Mejora de la movilidad en la Playa mediante el incremento de la anchura de pasarelas de 1,50 a 1,80 m	Recursos técnicos y económicos	Responsable de Calidad / Encargado Mantenimiento	Facturas / Verificación in situ	abr-20				Retrasado por COVID-19. Se plantea para octubre de 2020		
		Instalación de nuevos Ascos y Sala de Curas en la zona del Paseo Marítimo de La Torrecilla, para mejorar su accesibilidad	Recursos técnicos y económicos	Responsable de Calidad / Encargado Mantenimiento	Facturas / Verificación in situ	may-20				Retrasado por COVID-19. Se plantea para octubre de 2020		
		Mejora de la accesibilidad en la Playa de La Torrecilla mediante instalación de Tarimas de Madera.	Recursos técnicos y económicos	Responsable de Calidad / Encargado Mantenimiento	Facturas / Verificación in situ	may-20				Retrasado por COVID-19. Se plantea para octubre de 2020		
04/2019	EVITAR EL ENCHARCAMIENTO EN LA ZONA DE DUCHAS. MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.	Asignación de Recursos Económicos (Subvenciones, Presupuestos 2020, etc.)	Recursos Humanos	Responsable de Calidad	Informe subvención	dic-19	dic-19	OK				33 %
		Adquisición de duchas con pozos drenantes	Recursos económicos y técnicos	Responsable de Calidad / Jefe Servicios Operativos	Facturas	mar-20				Retrasado por COVID-19. Se plantea para octubre de 2020		
		Instalación y verificación de las nuevas duchas con pozos drenantes en la playa de Burriana.	Recursos humanos y técnicos	Responsable de Calidad / Jefe Servicios Operativos	Verificación in situ	jun-20				Retrasado por COVID-19. Se plantea para octubre de 2020		

FECHA REVISIÓN: 06/20
RESPONSABLE: Responsable de Calidad